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Uberblick

. Die Zeit vor Scrum
1. Die Einflihrung von Scrum
1. Die Etablierung von Scrum

V. Die Bewertung von Scrum
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Vorgehensmodelle
bei STP

Adhoc-Modell Wasserfall-Modell V-Modell

Amvendungsszenarien (use cases)
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Mut, Risiko und die ,richtige Nase" der Firmengriinder

| Die Zeit vor Scrum . Absolute Kundenorientierung

Engagement und Identifikation der Mitarbeiter
Richtige technische Entscheidungen

Die Geschichte und ’ g. J

die Projekte Windows, Access, .NET

der STP AG ., Richtige strategische Entscheidungen

EUREKA-Winsolvenz, Winsolzenz 99,
winsolvenz.p3

Agilitat (noch ohne Struktur) A adhoc
Vom Kunden in das Ohr des Entwicklers

Vom Trainer direkt zum Entwickler
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|. Die Zeit vor Scrum

Die Geschichte und
die Projekte
der STP AG

Der Kunde und wir
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